

Vejen Kommune etablerer rabatforstærkning og forbedring af afvandingsforholdene på Østre Skibelundvej i Vejen på strækningen fra Kongevænget og sydpå mod Kongeåvej.

Tidsplan:

Uge 45-47 Etablering af afvandingsledning. Trafikken på vejen opretholdes i perioden.

Uge 50 Asfaltarbejdet påbegyndes og forventes at tage cirka en uge. Vejstrækningen vil være lukket for gennemkørende trafik, og der etableres omkørsel. Beboere, der bor langs vejen vil altid kunne komme frem og tilbage.

Asfaltarbejdet udføres i to etaper:

- Etape 1 omfatter strækningen fra Kongeåvej til Skibelund Krat
- Etape 2 omfatter strækningen fra Skibelund Krat til Kongevænget.

I anlægsperioden vil der altid være adgang til Hotel Skibelund Krat enten på den ene eller anden vej.

Hele projektet kan findes her: <https://vejen.dk/borger/transport-rejser-og-trafik/anlaegsprojekter/vejarbejde-paa-sydligere-del-af-%c3%b8-skibelundvej-i-vejen/>