



Askov Ny Bymidte

Nedsættelse af Styregruppe for "Askov Ny Bymidte".

Kommissorium for Styregruppens arbejde.

Formål

Styregruppen er nedsat af Askov Bylaug. Formålet med Styregruppens oprettelse er, med udgangspunkt i Askov Bylaug's "Udviklingsplan for Askov Bymidte", at planlægge arbejdet med og finde finansiering for "Askov Ny Bymidte".

Målet er:

- Forny og omdanne bymidten med Dammen som centrum
- Udvikle model for afvikling af daglig trafik og plan for parkering i bymidten
- Forskønnelse af facader / bygninger i bymidten.

Kompetence

Styregruppen skal tage ejerskab og ansvar for det færdige resultat. Styregruppen har kompetence til at analysere og beskrive "Askov Ny Bymidte" fra idégrundlag til ibrugtagning.

Resultat

Projektet igangsættes etapevis og udføres i perioden primo 2020 til 2024. Perioden kan forlænges.

Periode

Tidsplan for gruppens arbejde er ultimo 2019 til ultimo 2022. Perioden kan forlænges.

Indsats

Styregruppens arbejde vil omfatte 4-5 møder årligt. Styregruppen skal hvert år i december rapportere til Askov Bylaug om status på arbejdet med projektet. Styregruppen skal løbende orientere borgerne i Askov om arbejdet via afholdelse af borgermøder.

Økonomi

Styregruppen har op til 50 tus. kr. til rådighed til omkostninger og faglig bistand.